

TRI-SERVICE ENGENHART'S E TERC. LTDA.

Rua Cassemiro Avelar Filho, 143 / A - Centro

37410-000 - Três Corações - MG

CGC 41.904.681/0001-08 Insc. Est. 693.896.976.0005

Telefax 0XX35 231-2183

PROPOSTA DE PREÇOS

Três Corações, 21 de fevereiro de 2002.

À

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Comissão de Licitação

Campanha - MG

Ref.: LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 01/2002

Prezados Senhores.

Encaminhamos a V. S. as. nossa proposta para **Execução de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal em Campanha - MG.**

O valor da proposta é de	R\$	111.565,94
Cento e onze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos		

O prazo de execução dos serviços é de 90 dia para 1º fase, 90 dias para 2º fase e 30 dias para 3º fase , contados a partir da data da entrega da ordem de início pela PREFEITURA, tudo de acordo com o Edital.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir desta data.


A forma de pagamento será de acordo com o constante no Edital.

Obs.: Em nossos preços estão inclusas todos os custos de materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, encargos sociais e trabalhistas, taxa de administração, lucros e quaisquer outras despesas, taxas e emolumentos incidentes sobre os serviços.


Atenciosamente

Tri-Service Engenhardt's e Terceirização. Ltda.

CGC 41.904.681/0001-08 - CREA/MG 16878


José Luiz Naback - Diretor

Diretor - RG M2 883826 - SSP/MG


Antônio de Pádua Vilela

Eng. Civil - Resp. Técnico - CREA/MG 27319/D



ICE ENGENHART'S E TERC. LTDA.

nro Avelar Filho, 143 / A - Centro

Três Corações - MG

681/0001-08 Insc. Est. 693.896.976.0005

35 231-2183

DA CAMPANHA

01/2002

Construção e Reforma do Prédio do Poder Legislativo
O FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	1ª FASE						2ª FASE						3ª FASE	
				MÊS 1 30 dias		MÊS 2 60 dias		MÊS 3 90 dias		MÊS 4 30 dias		MÊS 5 60 dias		MÊS 6 90 dias		MÊS 7 30 dias	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
OBRA	1.978,36	1,77%		1,77%	1,77%												
ALIS	616,14	0,55%		0,55%	0,55%												
TIERRA	859,80	0,77%		0,77%	0,77%												
	815,98	0,73%		0,73%	0,73%												
	7.157,42	6,42%		6,42%	6,42%												
	12.406,62	11,12%				8,90%	8,90%	2,22%	11,12%								
	8.486,00	7,61%				2,13%	4,34%	3,27%	7,61%								
	7.869,52	7,05%				2,12%	2,12%	3,17%	5,29%	1,76%	7,05%						
	14.422,29	12,93%								2,84%	2,84%	5,82%	8,66%	4,27%	12,93%		
DE IMPERMEABILIZAÇÃO	1.093,20	0,98%								0,98%	0,98%						
IS	19.167,63	17,18%										7,04%	7,04%	10,14%	17,18%		
	9.017,15	8,08%						3,39%	3,39%	2,99%	6,39%	1,70%	8,08%	5,84%	11,03%		
	12.300,52	11,03%								2,09%	2,09%	3,09%	5,18%				
IRAS E PEITORIS	1.708,17	1,53%								1,53%	1,53%						
	780,00	0,70%												0,70%	0,70%		
	10.461,15	9,38%								1,88%	1,88%	1,59%	3,47%	1,88%	5,34%	4,03%	9,38%
	1.300,00	1,17%														1,17%	1,17%
	678,00	0,61%														0,61%	0,61%
ÇÃO	198,00	0,18%														0,18%	0,18%
ENTREGA DA OBRA	250,00	0,22%														0,22%	0,22%
	111.565,94	100,00%														0,06	100,00%
CONSTRUÇÃO E REFORMA				12,45%	12,45%	13,14%	25,59%	12,06%	37,65%	14,08%	51,73%	19,24%	70,97%	22,82%	93,79%	25,459,76	6,924,29
				13,888,63	13,888,63	14,662,23	14,662,23	13,458,79	16,707,33	16,707,33	16,707,33	21,484,90	79,181,89	104,641,65	111,565,94		
				13,888,63	13,888,63	28,550,87	28,550,87	42,009,66	42,009,66	57,716,98	57,716,98	79,181,89	104,641,65	111,565,94			

Antônio de Pádua Vilela

Eng. Civil - Resp. Técnico - CREA/MG 27319/D

Tri-Service Engenharia e Terc. Ltda.
CGC 41.904.661/0001-08 - CREAMG 16878

José Luiz Nabaek - Diretor - RG M2 883826 SSP/MG

Antônio de Pádua Vilela

Antônio de Pádua Vilela

1 - Propter - 5/ especificação

3 - 5/ especificação

4 - 1 1 1

3 - não previu a alvenaria de base.

11.1 quantitativo não atende à necessidade do
Serviço

12.2 - quantitativo de aço não atende.

13 - Fiso em desacordo com o edital

18 - 5/ especificação