



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO

1ª Fase

Início: 1º de março 2002

Término: 02 de junho 2002

2ª Fase

Início: 06 de junho 2002

Término: 06 de setembro 2002

3ª Fase

Início: 08 de setembro 2002

Término: 08 de outubro 2002



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

ANEXO

MEMORIAL DESCRITIVO

Das Etapas Construtivas

A construção da nova sede, bem como a reforma da sede antiga, se dará seguindo as etapas abaixo descritas:

Na 1ª Fase – Corresponderá as seguintes atividades:

- 1- Projetos
- 2- Instalação da Obra
- 3- Serviços Gerais
- 4- Trabalho em Terra
- 5- Fundação
- 6- Estrutura
- 7- Alvenaria
- 8- Cobertura

Na 2ª Fase – Corresponderá as seguintes atividades:

- 9- Tratamento e impermeabilização
 - 10- Esquadrias
 - 11- Revestimentos
 - 12- Pavimentação
 - 13- Rodapés, soleiras e peitoris
 - 14- Ferragens
 - 15- Pinturas
- e será acrescido + 50% da reforma do prédio antigo.

Na 3ª Fase – Corresponderá as seguintes atividades:

- 16- Vidros
 - 17- Aparelhos
 - 18- Complementação
 - 19- limpeza para entrega da obra.
- Nesta fase acrescentará + 50% (restante) da reforma do prédio antigo.

CERTIFICADO DE POSTAGEM DA CORRESPONDÊNCIA
(CONTEÚDO: EDITAL 01/2002) ENVIADA PARA
TRI-SERVICE ENGENHART'S REPRES. LTDA





CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

4 - NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	5 - CEP DE DESTINO
<i>Transmissal Engenharia</i>	<i>57410-000</i>
8 - NOME DO REMETENTE	
<i>Correios Municipal de Campinas</i>	
11 - ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO	
<i>Dona Maria Chaves</i>	

12 - DESEJA DECLARAR VALOR ?
☐ SIM ☒ NÃO

ASSINATURA DO REMETENTE

28 - CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO	SERVIÇOS ADICIONAIS - SOLICITE AO ATENDENTE
	01 - AVISO DE RECEBIMENTO
	02 - MÃO PRÓPRIA
	03 - ENTREGA QUALIFICADA
APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES	
SE FOR A FATURAR	
18 - DIA / MÊS	19 - SERVIÇOS ADICIONAIS
<i>25/01</i>	<i>10.0</i>
21 - CÓDIGO ADMINISTRATIVO	16 - CÓDIGO DA UNIDADE
<i>01038982</i>	<i>2930533</i>
23 - NÚMERO DO CONTRATO	20 - QUANT.
<i>43973090547</i>	
25 - CÓDIGO DO PRODUTO	
<i>25 01</i>	

1 - NÚMERO DE OBJETO	2 - COD. SERVIÇO	3 - PESO TARIFADO (g)
<i>159211083</i>	<i>40010</i>	<i>0170</i>
6 - GRUPO	7 - VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO	
9 - VALOR DO PORTE	10 - EMBALAGEM	14 - AD VALOREM
15 - AVISO DE RECEBIMENTO	17 - MÃO PRÓPRIA	20 - ENTREGA QUALIFICADA
<i>01</i>		
22 - REGISTRO MÓDICO	24 - COLETA DOMICILIAR	27 - TOTAL
<i>04</i>		

75250425-8

98 x 210 mm